SAO Y; Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh; Thời gian ký: 2026-03-12T15:21:06+07:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN **TỈNH TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09 /NQ-HĐND	*Tây Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025, nguồn vốn ngân sách trung ương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 944/TTr-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025, nguồn vốn ngân sách trung ương; Báo cáo thẩm tra số 168/BC-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025, nguồn vốn ngân sách trung ương đến ngày 31/12/2026 với số tiền 642.419.271.424 đồng, cụ thể như sau:

- Nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 số tiền 420.266.288.056 đồng.

- Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 số tiền 64.432.127.456 đồng.

- Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 số tiền 157.720.855.912 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2026./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- TTHĐND, UBND các xã, phường;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Phòng thuộc VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Báo và Phát thanh truyền hình Tây Ninh;
- Lưu: VT, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Nguyễn Mạnh Hùng

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 KÉO DÀI SANG NĂM 2026 TIẾP TỤC THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Ban hành kèm theo Nghị quyết số : 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh

ĐVT: Đồng

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư gần nhất		Kế hoạch đầu tư công năm 2025	Số vốn đã giải ngân của kế hoạch đầu tư công năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn còn lại chưa giải ngân hết	Số vốn kéo dài sang năm 2026 tiếp tục thực hiện và giải ngân	Lý do không giải ngân hết	Ghi chú
			Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*	*10*	*11*
	Tổng cộng			**6,361,146,812,000**	**2,819,570,482,000**	**2,177,151,210,576**	**642,419,271,424**	**642,419,271,424**		
I	**Ngân sách trung ương trong nước năm 2025**			**4,682,225,216,000**	**1,155,570,482,000**	**735,304,193,944**	**420,266,288,056**	**420,266,288,056**		
	Ngành Giao thông vận tải			**3,040,000,000,000**	**831,697,000,000**	**467,478,639,688**	**364,218,360,312**	**364,218,360,312**		
	Dự án quan trọng quốc gia			**3,040,000,000,000**	**831,697,000,000**	**467,478,639,688**	**364,218,360,312**	**364,218,360,312**		
1	Dự án thành phần 7 của dự án đường Vành đai 3 Hồ Chí Minh: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông	1376/QĐ-UBND, 29/7/2025	3,040,000,000,000	831,697,000,000	467,478,639,688	364,218,360,312	364,218,360,312	Nguồn vật liệu khan hiếm; điều chỉnh thiết kế điều chỉnh đường gom thành đường song hành, hệ thống giao thông thông minh (ITS) cho đồng bộ với TPHCM	
	Ngành y tế dân số và gia đình			**650,000,000,000**	**184,237,000,000**	**180,235,869,900**	**4,001,130,100**	**4,001,130,100**		
1	Xây mới Bệnh viện y học cổ truyền	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng	13118/QĐ-UBND, 24/12/2021	650,000,000,000	184,237,000,000	180,235,869,900	4,001,130,100	4,001,130,100	Dự án có nhiều thiết bị chuyên ngành y tế, có thiết bị chuyên ngành đặc thù nhập khẩu, giá trị khá lớn cần thời gian lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị, khi thiết bị hoạt động ổn định mới được nghiệm thu thanh toán	
	Ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản			**992,225,216,000**	**139,636,482,000**	**87,589,684,356**	**52,046,797,644**	**52,046,797,644**		
1	Kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ Chợ Cá Phường 2 đến cầu mới Tân An)	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp	4973/QĐ-UBND, 28/12/2020; 12873/QĐ-UBND, 10/12/2024	394,225,216,000	100,779,000,000	75,373,121,382	25,405,878,618	25,405,878,618	Vướng mặt bằng, đến ngày 28/11/2025 mới bàn giao đầy đủ mặt bằng để triển khai thi công đồng bộ; năm 2026 hoàn thành và quyết toán dự án	
2	Kè chống sạt lở bờ sông, bảo vệ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp	4975/QĐ-UBND, 28/12/2020; 2863/QĐ-UBND, 20/8/2025	420,000,000,000	32,636,482,000	12,060,070,974	20,576,411,026	20,576,411,026	Vướng mắc mặt bằng kéo dài, nhà thầu không thể thi công các hạng mục còn lại; năm 2026 hoàn thành và quyết toán dự án	
3	Xử lý chống sạt lở ven sông Vàm Cỏ Tây, khu vực vịnh Đá Hàn, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp	1945/QĐ-UBND, 12/3/2021; 13084/QĐ-UBND, 16/12/2024	178,000,000,000	6,221,000,000	156,492,000	6,064,508,000	6,064,508,000	Chưa khắc phục xong sự cố chuyển vị kè tại đoạn sông cong nguy hiểm nhất khu vực Vịnh Đá Hàn, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, quyết toán; năm 2026 hoàn thành và quyết toán dự án	
II	**Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022**			**1,504,000,000,000**	**1,504,000,000,000**	**1,439,567,872,544**	**64,432,127,456**	**64,432,127,456**		
	Ngành Giao thông vận tải			**1,504,000,000,000**	**1,504,000,000,000**	**1,439,567,872,544**	**64,432,127,456**	**64,432,127,456**		

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công năm 2025	[illegible] tư công năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026	[illegible] chưa giải ngân hết	sang năm 2026 tiếp tục thực hiện và giải ngân	Lý do không giải ngân hết	Ghi chú
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*	*10*	*11*
1	Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông	577/QĐ-UBND, 13/3/2025; 12003/QĐ-UBND, 31/12/2025	1,504,000,000,000	1,504,000,000,000	1,439,567,872,544	64,432,127,456	64,432,127,456	Đang chờ UBND Thành phố Hồ Chí Minh trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án (do tăng TMĐT của Dự án); khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư thì UBND tỉnh mới phê duyệt điều chỉnh dự án (tăng tổng mức đầu tư do chi phí chi trả giải phóng mặt bằng tăng) mới tiếp tục chi trả cho người dân	
III	**Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024**			**174,921,596,000**	**160,000,000,000**	**2,279,144,088**	**157,720,855,912**	**157,720,855,912**		
	Hạ tầng kỹ thuật khác			**174,921,596,000**	**160,000,000,000**	**2,279,144,088**	**157,720,855,912**	**157,720,855,912**		
1	Nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 tỉnh Tây Ninh - Dự án thành phần 1: Nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 tỉnh Tây Ninh	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng	4229/QĐ-UBND, 09/9/2025	174,921,596,000	160,000,000,000	2,279,144,088	157,720,855,912	157,720,855,912	- Công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ vốn mất nhiều thời gian (Trung ương phân bổ vốn cho dự án ngày 19/7/2025; Đến ngày 24/9/2025 UBND tỉnh mới phân bổ vốn được cho dự án)' - Công tác đấu thầu cũng mất nhiều thời gian, từ thời điểm giao vốn đến nay đang thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công (đã đấu thầu lần 1 nhưng chưa có kết quả, đang đấu thầu lần 2)	